


مَوْدَةٌ | mafs

تقرير أداء الجمعية خلال الربع الثاني الخطة السنوية لعام 2024

| الأهداف | | | |
|-------------|---|---|----------------|
| الناتج: | اؤلئك الذين يعيشون في بيئة اجتماعية مترابطة ومتقدمة | | |
| المخرج | القسم: | اؤلئك الذين يعيشون في بيئة اجتماعية مترابطة ومتقدمة | |
| أداء الفترة | الفعلي للفترة | المستهدف للفترة | المؤشرات |
| %0 | 0 عدد الملتحقين | 0 عدد الملتحقين | عدد الملتحقين |
| %0 | 0 عدد الملتحقين | 0 عدد الملتحقين | عدد الملتحقين |
| %0 | 0 عدد الجلسات | 0 عدد الجلسات | عدد الجلسات |
| %0 | 0 عدد الملتحقين | 0 عدد الملتحقين | عدد الملتحقات |
| %0 | 0 عدد المستفيدين | 0 عدد المستفيدين | عدد المستفيدات |
| %0 | 0 عدد المستفيدين | 0 عدد المستفيدين | عدد المستفيدات |

| | | | | |
|------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
| %100 | 150 عدد المستفيدات وأبنائهن | 150 عدد المستفيدات وأبنائهن | عدد المستفيدات وأبنائهن | |
| %0 | 0 رخصة تأسيس | 1 رخصة تأسيس | رخصة تأسيس | |
| %0 | 0 خطة استراتيجية معتمدة | 0 خطة استراتيجية معتمدة | خطة استراتيجية معتمدة | |
| %0 | 0 قائمة الموظفين تم تدريبيهم | 0 قائمة الموظفين تم تدريبيهم | قائمة الموظفين تم تدريبيهم | |
| %0 | 0 خطة ونماذج معتمدة | 0 خطة ونماذج معتمدة | خطة ونماذج معتمدة | تأسيس مركز الإرشاد الأسري |
| %192 | 96 عدد الاستشارات | 50 عدد الاستشارات | عدد الاستشارات | |
| %112 | 56 عدد الاستشارات | 50 عدد الاستشارات | عدد الاستشارات | |
| %0 | 0 عدد الاستشارات القانونية والاجتماعية | 10 عدد الاستشارات القانونية والاجتماعية | عدد الاستشارات القانونية والاجتماعية | |



دراسة الحالات المتقدمة للجمعية وإعداد الخطط التنموية-----44

برنامج الدعم الاجتماعي

تنفيذ برنامج انطلاقة للتأهيل لسوق العمل

تنفيذ برنامج تأهيل رواد المستقبل

تنفيذ برنامج معًا لتوطين قطاع السياحة والفندقة

تقديم خدمات التمكين والتوظيف

برنامج مهاراتي للتدريب التقني

الأهداف

أسر ممكنة اقتصادياً


النتائج:

إدارة المشاريع والبرامج

الإدارة القانونية


القسم:

| المخرج | المؤشرات | المستهدف لل فترة | الفعلية للفترة | أداء الفترة |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------|
| مساعدات مادية وعينية موفرة | عدد المستفيدات | 100 عدد المستفيدات | 100 عدد المستفيدات | %100 |
| | تقرير بالمبلغ المصروف وعدد المستفيدين | 0 تقرير بالمبلغ المصروف وعدد المستفيدين | 0 تقرير بالمبلغ المصروف وعدد المستفيدين | %0 |
| | قيمة المبلغ المصروف للمساعدات | 380000 قيمة المبلغ المصروف للمساعدات | 0 قيمة المبلغ المصروف للمساعدات | %0 |
| | عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | %0 |
| | حقائب معتمدة | 1 حقائب معتمدة | 0 حقائب معتمدة | %0 |
| | عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | %0 |
| | عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | %0 |
| | عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | 0 عدد المتدربات | %0 |
| | عدد المستفيدات | 30 عدد المستفيدات | 30 عدد المستفيدات | %100 |
| | عدد المستفيدات | 30 عدد المستفيدات | 30 عدد المستفيدات | %100 |
| | عدد المتدربات | 20 عدد المتدربات | 20 عدد المتدربات | %100 |




| | | | | |
|--|---------------------|-----------------|----------|--------|
| أداء التقارير الدولية ----- 45 | | | | |
| تطوير حقائب برنامج الحاضنة القانونية | | | | |
| مشروع المعونة القضائية | | | | |
| تنفيذ الدورة الحادية عشر من برنامج الحاضنة القانونية | | | | |
| تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة | | | | |
| تفعيل الحملات والأيام العالمية في المجال حقوقى والأسرى | | | | |
| | الوعي الحقوقى ازداد | | النتائج: | |
| الإدارة القانونية | | | القسم: | |
| أداء الفترة | الفعلى للفترة | المستهدف للفترة | المؤشرات | المخرج |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| %0 | 0 نسخة من التقارير | 0 نسخة من التقارير | نسخة من التقارير | قوانين وتشريعات لمعالجة القضايا الأسرية بفعالية وعدل |
| %0 | 0 عدد(16)حقيقة تدريبية مطورة | 0 عدد(16)حقيقة تدريبية مطورة | عدد(16)حقيقة تدريبية مطورة | |
| %0 | 0 عدد المستفيدات | 4 عدد المستفيدات | عدد المستفيدات | |
| %0 | 0 ناهيل عدد (100) مستشارة قانونية | 0 ناهيل عدد (100) مستشارة قانونية | ناهيل عدد (100) مستشارة قانونية | |
| %0 | 0 نسبة رضا (المدربين و المتدربين) لا يقل عن 90 % | 0 نسبة رضا (المدربين و المتدربين) لا يقل عن 90 % | نسبة رضا (المدربين و المتدربين) لا يقل عن 90 % | |
| %0 | 0 خطة عمل تحصيل الساعات التطوعية للمتدربات | 0 خطة عمل تحصيل الساعات التطوعية للمتدربات | خطة عمل تحصيل الساعات التطوعية للمتدربات | بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا |
| %0 | 0 خطة الحملة معتمدة | 0 خطة الحملة معتمدة | خطة الحملة معتمدة | |
| %0 | 0 نماذج التصاميم | 0 نماذج التصاميم | نماذج التصاميم | |
| %0 | 0 تقرير الحملة | 0 تقرير الحملة | تقرير الحملة | |
| %100 | 1 تقرير الحملة | 1 تقرير الحملة | تقرير الحملة | |



| مشروع مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل ----- 47 | | | | الأهداف | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| إعداد خطة وطنية (الخطة الوطنية للوقاية والتصدي للعنف الأسري في المجتمع السعودي) | | | | | |
| إعداد خطة وطنية (مشروع الخطة الوطنية لمواجهة الطلاق وجميع أشكال الفرقة الزوجية بالملكة العربية السعودية) | | | | | |
| الإسناد الحكومي | | | | النتائج: | |
| إدارة المشاريع والبرامج | | | | القسم: | |
| أداء الفترة | الفعلي للفترة | المستهدف للفترة | المؤشرات | المخرج | |
| %100.97 | 3029 عدد الحالات الواردة | 3000 عدد الحالات الواردة | عدد الحالات الواردة | تشغيل مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل لمدة 30 شهر | |
| %11.27 | 338 عدد الحالات الواردة | 3000 عدد الحالات الواردة | عدد الحالات الواردة | | |
| %48.33 | 145 عدد الحالات الواردة | 300 عدد الحالات الواردة | عدد الحالات الواردة | | |
| %28 | 28 عدد الحالات الواردة | 100 عدد الحالات الواردة | عدد الحالات الواردة | | |
| %0 | 0 عدد الحالات الواردة | 100 عدد الحالات الواردة | عدد الحالات الواردة | | |
| %0 | 0 دراسة | 1 دراسة | الدراسة | | |
| %0 | 0 تقرير | 1 تقرير | تقرير | | |
| %100 | 1 نسخة كراسة المشروع | 1 نسخة كراسة المشروع | نسخة كراسة المشروع | | |
| %0 | 0 تقرير التضمين | 1 تقرير التضمين | تقرير التضمين | | |



| | |
|--|--|
| إدارة مؤشرات الأداء المؤسسي-----52- | |
| إدارة عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي | |
| الاستدامة والتطوير و التحسين الداخلي | |
| إدارة الشكاوى والمقترنات الخارجية والتغذية الراجعة | |
| قياس رضا المعنيين وأصحاب المصلحة | |
| تطبيق معايير الحكومة | |
| تحديد و تقييم المخاطر | |
| نظام مالي واداري واضح وفعال | |
| استراتيجية المراجعة الداخلية | |
| فحص ومراجعة السياسات والإجراءات | |

الأهداف

| |
|--|
| استدامة برامج جمعية مودة |
| بناء استراتيجية الاستدامة العالمية |
| بيع أرض في الجزيرة |
| تطوير ارض النفل |
| تنفيذ حملة تسويقية لتنمية الموارد العالمية مع شركة التنفيذ المثالية (idex) |
| إقامة حفل تدشين |
| عقد شراكات واتفاقيات مع الجهات المعنية |
| بناء الهوية |
| الحصول على رقم 700 والعنوان الوطني |
| فتح حساب في التأمينات الاجتماعية |
| فتح الحسابات البنكية |
| بناء وتطوير الكادر الوظيفي |
| تنفيذ الخطة المشتركة بين جمعية مودة وهيئة حقوق الإنسان |
| إنشاء موقع إلكتروني |
| أخذ الموافقة والتراخيص النهائية الالزمة لتأسيس المركز |
| تدريب الفريق البحثي |
| تدريب البعثات الدبلوماسية (النفسي والاجتماعي) |
| أعمال بحثية |
| إنشاء وإعداد لائحة الإجراءات |

| إعداد خطة الشراكات وتفعيلاها | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| ادارة الاعضويات | | | | |
| ادارة الظهور الاعلامي | | | | |
| إعداد الاستراتيجية الإعلامية للجمعية | | | | |
| ادارة الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي | | | | |
| أخبار البرامج والمشاريع و الإعلانات | | | | |
| Design Thinking HUB | | | | |
| كفاءة مالية مستدامة | | | | النتائج: |
| ادارة الاستدامة المالية والاستثمار | | | | القسم: |
| ادارة الاستراتيجية والتخطيط | | | | |
| ادارة الخدمات المؤسسية | | | | |
| ادارة المشاريع والبرامج | | | | |
| ادارة الاتصال المؤسسي | | | | |
| الادارة التنفيذية | | | | |
| الادارة القانونية | | | | |
| المرجع الداخلي | | | | |
| أداء الفترة | الفعلى للفترة | المستهدف للفترة | المؤشرات | المخرج |
| %100 | 1 تقرير تحليلي رباعي | 1 تقرير تحليلي رباعي | تقرير تحليلي رباعي | |
| %100 | 1 نشرة إحصائية رباعية | 1 نشرة إحصائية رباعية | نشرة إحصائية رباعية | |
| | | | | |

**إطار حوكمة ضابط وشفاف
أساسه المعرفة في اتخاذ
القرار**

| | | | |
|------|---|---|---|
| %100 | 1 تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية | 1 تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية | تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية |
| %0 | 0 خطة سنوية معتمدة | 0 خطة سنوية معتمدة | خطة سنوية معتمدة |
| %200 | 2 تقارير أعمال الادارات الرباعية و التقرير السنوي | 1 تقارير أعمال الادارات الرباعية و التقرير السنوي | تقارير أعمال الإدارات الرباعية و التقرير السنوي |
| %0 | 0 أدلة وإجراءات محدثة ومعتمدة | 0 أدلة وإجراءات محدثة ومعتمدة | أدلة وإجراءات محدثة ومعتمدة |
| %0 | 0 شهادة | 0 شهادة | شهادة/ جائزة |
| %0 | 0 تقرير نتائج المراجعة الداخلية | 1 تقرير نتائج المراجعة الداخلية | تقرير نتائج المراجعة الداخلية |
| %200 | 2 متابعة تقارير قياس رضى الموظفين | 1 متابعة تقارير قياس رضى الموظفين | متابعة تقارير قياس رضى الموظفين |
| %0 | 0 نسخة التقرير | 0 نسخة التقرير | نسخة التقرير |
| %0 | 0 اجتياز التقييم بنسبة 100% | 0 اجتياز التقييم بنسبة 100% | اجتياز التقييم بنسبة 100% |
| %100 | 1 سجل الشكاوى | 1 سجل الشكاوى | سجل الشكاوى |
| %100 | 1 تقرير تحليلي | 1 تقرير تحليلي | تقرير تحليلي |
| %0 | 0 الحصول على نسبة لا تقل عن 90% | 0 الحصول على نسبة لا تقل عن 90% | الحصول على نسبة لا تقل عن 90% |
| %100 | 1 تقرير | 1 تقرير | تقرير |
| %100 | 1 تقرير نتائج تدقيق الإجراءات | 1 تقرير نتائج تدقيق الإجراءات | تقرير نتائج تدقيق الإجراءات |
| %50 | 1 محاضر اجتماع | 2 محاضر اجتماع | محاضر اجتماع |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| %100 | 1 تقرير تقييم المخاطر | 1 تقرير تقييم المخاطر | تقرير تقييم المخاطر | |
| %100 | 3 تقرير المدقق الداخلي | 3 تقرير المدقق الداخلي | تقرير المدقق الداخلي | |
| %0 | موازنة تقديرية معتمدة 0 | موازنة تقديرية معتمدة 0 | موازنة تقديرية معتمدة | |
| %0 | قوائم مالية معتمدة 0 | قوائم مالية معتمدة 0 | قوائم مالية معتمدة | |
| %100 | 2 تقرير سلامة المرافق | 2 تقرير سلامة المرافق | تقرير سلامة المرافق | |
| %0 | استراتيجية معتمدة 0 | استراتيجية معتمدة 1 | استراتيجية معتمدة | نظام مالي واداري واضح وضابط لإدارة وتشغيل الجمعية |
| %0 | 0 تقرير | 0 تقرير | تقرير | |
| %0 | 0 تقرير | 0 تقرير | تقرير | |
| %0 | محضر اجتماع 0 | محضر اجتماع 0 | محضر اجتماع | |
| %100 | 1 تقرير بالإجراءات التصحيحية | 1 تقرير بالإجراءات التصحيحية | تقرير بالإجراءات التصحيحية | |
| %100 | المبلغ المستهدف 300 ألف ريال - تقرير الحملة 1 | المبلغ المستهدف 300 ألف ريال - تقرير الحملة 1 | المبلغ المستهدف 300 ألف ريال - تقرير الحملة | |
| %0 | المبلغ المستهدف 50 ألف ريال - تقرير الحملة 0 | المبلغ المستهدف 50 ألف ريال - تقرير الحملة 0 | المبلغ المستهدف 50 ألف ريال - تقرير الحملة | |
| %0 | المبلغ المستهدف 50 ألف ريال - تقرير الحملة 0 | المبلغ المستهدف 50 ألف ريال - تقرير الحملة 0 | المبلغ المستهدف 50 ألف ريال - تقرير الحملة | |
| %0 | المبلغ المستهدف (مليون) ريال 0 | 0 المبلغ المستهدف (مليون) ريال | المبلغ المستهدف (مليون) ريال | |

دخل الجمعية زاد مع ضمان
تنوع المصادر

| | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| %0 | 0 المبلغ المستهدف (10.000) ريال | 0 المبلغ المستهدف (10.000) ريال | المبلغ المستهدف (10.000) ريال |
| %0 | 0 البلغ المستهدف (40 الف) ريال | 0 البلغ المستهدف (40 الف) ريال | البلغ المستهدف (40 الف) ريال |
| %0 | 0 المبلغ المستهدف (674.800) ريال | 0 المبلغ المستهدف (674.800) ريال | المبلغ المستهدف (674.800) ريال |
| %0 | 0 المبلغ المستهدف (300 الف) ريال | 0 المبلغ المستهدف (300 الف) ريال | المبلغ المستهدف (300 الف) ريال |
| %0 | 0 المبلغ المستهدف (60 الف) ريال | 30000 المبلغ المستهدف (60 الف) ريال | المبلغ المستهدف (60 الف) ريال |
| %0 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %100 | 100 دعم البرنامج بنسبة %100 | 100 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %0 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | 100 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %0 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %0 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %0 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %0 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | 0 دعم البرنامج بنسبة %100 | دعم البرنامج بنسبة %100 |
| %0 | 0 عرض مالي وفني معتمد | 0 عرض مالي وفني معتمد | عرض مالي وفني معتمد |
| %0 | 0 خطة مالية معتمدة | 1 خطة مالية معتمدة | خطة مالية معتمدة |
| %0 | 0 دراسة جدوى معتمدة | 1 دراسة جدوى معتمدة | دراسة جدوى معتمدة |

جمعية أمان للحماية من
الإيذاء الأسري

| | | | |
|------|---|---|---|
| %0 | 0 دليل سياسات واجراءات الاستثمار معتمد | 1 دليل سياسات واجراءات الاستثمار معتمد | دليل سياسات واجراءات الاستثمار معتمد |
| %0 | 0 آلية إشراف معتمدة | 0 آلية إشراف معتمدة | آلية إشراف معتمدة |
| %0 | 0 صك بيع الأرض | 0 صك بيع الأرض | صك بيع الأرض |
| %0 | 0 دراسة جدوى معتمدة | 0 دراسة جدوى معتمدة | دراسة جدوى معتمدة |
| %100 | 2 تقرير متابعة | 2 تقرير متابعة | تقرير متابعة |
| %0 | 0 المبلغ المستهدف (2 مليون) ريال | 0 المبلغ المستهدف (2 مليون) ريال | المبلغ المستهدف (2 مليون) ريال |
| %0 | 1 خطة معتمدة | 0 خطة معتمدة | خطة معتمدة |
| %0 | 0 المبلغ المستهدف (4) مليون ريال | 0 المبلغ المستهدف (4) مليون ريال | المبلغ المستهدف (4) مليون ريال |
| %0 | 0 عدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة | 2 عدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة | عدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة |
| %0 | 0 هوية معتمدة من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية | 1 هوية معتمدة من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية | هوية معتمدة من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية |
| %0 | 0 إصدار رقم مجاني 700 خاص بالجمعية إصدار العنوان الوطني | 1 إصدار رقم مجاني 700 خاص بالجمعية إصدار العنوان الوطني | إصدار رقم مجاني 700 خاص بالجمعية إصدار العنوان الوطني |
| %0 | 0 حساب مفعل لدى التأمينات الاجتماعية | 1 حساب مفعل لدى التأمينات الاجتماعية | حساب مفعل لدى التأمينات الاجتماعية |
| %0 | 0 حساب بنكي لدى البنوك المعتمدة | 0 حساب بنكي لدى البنوك المعتمدة | حساب بنكي لدى البنوك المعتمدة |
| %0 | 0 السلم الوظيفي المعتمد - لائحة موارد | 2 السلم الوظيفي المعتمد - لائحة موارد | السلم الوظيفي المعتمد - لائحة موارد بشرية |

| | بشرية معتمدة - خطة تدريبية معتمدة | بشرية معتمدة - خطة تدريبية معتمدة | معتمدة - خطة تدريبية معتمدة | |
|------|---|---|-----------------------------|--|
| %0 | 0 تقرير إنجاز | 1 تقرير إنجاز | تقرير إنجاز | |
| %0 | 0 موقع إلكتروني مجهر | 0 موقع إلكتروني مجهر | موقع إلكتروني مجهر | |
| %0 | 0 رخصة تأسيس | 0 رخصة تأسيس | رخصة تأسيس | |
| %100 | 1 قائمة الموظفين تم تدريبيهم على النموذج التشغيلي | 1 قائمة الموظفين تم تدريبيهم على النموذج التشغيلي | جهاة معتمدة للتدريب | |
| %100 | 1 اتفاقية موقعة | 1 اتفاقية موقعة | اتفاقية موقعة | |
| %0 | 0 محتوى تدريبي | 0 محتوى تدريبي | محتوى تدريبي | مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية |
| %0 | 0 تقرير إعلامي | 0 تقرير إعلامي | تقرير إعلامي | |
| %100 | 1 ورقة عمل | 1 ورقة عمل | ورقة عمل | |
| %0 | 0 دراسة | 0 دراسة | دراسة | |
| %0 | 0 تقرير | 0 تقرير | تقرير | |
| %0 | 0 لائحة إجراءات معتمدة | 0 لائحة إجراءات معتمدة | لائحة إجراءات معتمدة | |
| %0 | 0 خطة شراكات معتمدة | 1 خطة شراكات معتمدة | خطة شراكات معتمدة | |
| %0 | 0 اتفاقيات موقعة | 2 اتفاقيات موقعة | اتفاقيات موقعة | |
| %100 | 1 تقرير متابعة الاتفاقيات | 1 تقرير متابعة الاتفاقيات | تقرير متابعة الاتفاقيات | |
| | | | | |

| %100 | 1 تقرير متابعة العمليات | 1 تقرير متابعة العمليات | تقرير متابعة العمليات |
|------|---|---|-------------------------------------|
| %100 | 1 نشرات رباعية لعدد (4) | 1 نشرات رباعية لعدد (4) | نشرات رباعية لعدد (4) |
| %0 | 0 العدد المرئي (2) عدد الإذاعي (10) | 6 العدد المرئي (2) عدد الإذاعي (10) | عدد المرئي (2) عدد الإذاعي (10) |
| %0 | 0 بعدد البرامج 8 | 4 بعدد البرامج 8 | بعدد البرامج 8 |
| %0 | 0 تسجيل الحلقات الإذاعية لعدد (2) | 2 تسجيل الحلقات الإذاعية لعدد (2) | تسجيل الحلقات الإذاعية لعدد (2) |
| %0 | 1 نسخة من استراتيجية الهوية | 0 نسخة من استراتيجية الهوية | نسخة من استراتيجية الهوية |
| %0 | 1 نسخة من استراتيجية التواصل الداخلي | 0 نسخة من استراتيجية التواصل الداخلي | نسخة من استراتيجية التواصل الداخلي |
| %0 | 1 علامة تجارية معتمدة | 0 علامة تجارية معتمدة | علامة تجارية معتمدة |
| %0 | 1 خطة معتمدة | 0 خطة معتمدة | خطة معتمدة |
| %0 | 1 واجهة المستخدم المعتمدة | 0 واجهة المستخدم المعتمدة | واجهة المستخدم المعتمدة |
| %0 | 0 خطة معتمدة | 0 خطة معتمدة | خطة معتمدة |
| %0 | 0 ملف تعريفي متكمال | 0 ملف تعريفي متكمال | ملف تعريفي متكمال |
| %0 | 26 موظف على الصفحة | 26 موظف على الصفحة | 26 موظف على الصفحة |
| %0 | 0 خبرات وشهادات 26 موظف | 0 خبرات وشهادات 26 موظف | خبرات وشهادات 26 موظف |
| %0 | 0 تجهيز تصوير الفيديو لعدد (16) | 4 تجهيز تصوير الفيديو لعدد (16) | تجهيز تصوير الفيديو لعدد (16) |
| %0 | 0 نسخة من الخطة | 0 نسخة من الخطة | نسخة من الخطة |

| | | | |
|------|---|---|--|
| %100 | 1 إعداد (4) أخبار عن الجمعية بوجه عام بموقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والرقمية | 1 إعداد (4) أخبار عن الجمعية بوجه عام بموقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والرقمية | إعداد (4) أخبار عن الجمعية بوجه عام بموقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والرقمية |
| %0 | 0 إعداد أخبار ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي لعدد (8) | 4 إعداد أخبار ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي لعدد (8) | إعداد أخبار ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي لعدد (8) |
| %100 | 10 نسخ من التصاميم | 10 نسخ من التصاميم | نسخ من التصاميم |
| %100 | 1 تقارير النشر | 1 تقارير النشر | تقارير النشر |
| %0 | 0 شريك معتمد | 0 شريك معتمد | شريك معتمد |
| %0 | 0 مشروع معتمد | 0 مشروع معتمد | مشروع معتمد |
| %0 | 0 جهة معتمدة | 0 جهة معتمدة | جهة معتمدة |
| %0 | 0 شريك معتمد | 0 شريك معتمد | شريك معتمد |

التوسيع في العمل المؤسسي
والإداري

أداء الفترة (كفاءة حالية مستدامة)



الربع الأول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

تطوير وترقية الأنظمة و الخدمات التقنية ----- 55-----

تطبيق معايير الأمان السيبراني NCA-ECC-1 : 2018

بيئة عمل جاذبة ومحفزة للإبداع

مشروع أتمتة النماذج الخاصة بالموارد البشرية لعمل بوابة للموظفين

تطبيق معايير قياس آداء الموظفين

التدريب و التطوير

الأهداف

الاستثمار الاجتماعي

النتائج:

إدارة الاستدامة المالية والاستثمار

إدارة الاستراتيجية والتخطيط

إدارة الخدمات المؤسسية

القسم:

ادارة المشاريع والبرامج

ادارة الاتصال المؤسسي

الادارة التنفيذية

الادارة القانونية

| المخرج | المؤشرات | المستهدف لل فترة | الفعلي لـ الفترة | أداء الفترة |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| التحول الرقمي | عدد صيانة الأجهزة وملحقاتها | 0 عدد صيانة الأجهزة وملحقاتها | 0 عدد صيانة الأجهزة وملحقاتها | %0 |
| | رخصة 50 | رخصة 50 | رخصة 50 | %0 |
| | عدد الأنظمة المطورة والمحسنة | 1 عدد الأنظمة المطورة والمحسنة | 1 عدد الأنظمة المطورة والمحسنة | %100 |
| | اعتماد السياسات والإجراءات | 0 اعتماد السياسات والإجراءات | 0 اعتماد السياسات والإجراءات | %0 |
| | تقرير | 0 تقرير | 0 تقرير | %0 |
| | ورشة عمل | 0 ورشة عمل | 0 ورشة عمل | %0 |
| | تقرير | 0 تقرير | 0 تقرير | %0 |
| | تقرير | 1 تقرير | 2 تقرير | %200 |
| | عدد الأيام المفعولة | 2 عدد الأيام المفعولة | 2 عدد الأيام المفعولة | %100 |
| | عروض أسعار معتمدة | 0 عروض أسعار معتمدة | 1 عروض أسعار معتمدة | %0 |
| | خطة تشغيلية معتمدة | 1 خطة تشغيلية معتمدة | 1 خطة تشغيلية معتمدة | %100 |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| %0 | 0 تقرير متابعة | 0 تقرير متابعة | تقرير متابعة | مشروع التطوير الإداري |
| %100 | تقدير 26 موظف | تقدير 26 موظف | تقدير 26 موظف | |
| %50 | 1 تقرير | 2 تقرير | نسبة رضا لا تقل عن 90% | |
| %0 | 1 تقرير بالاحتياج | 0 تقرير بالاحتياج | تقرير بالاحتياج | |
| %120 | 6 عدد الموظفين الملتحقين بالدورات | 5 عدد الموظفين الملتحقين بالدورات | عدد الموظفين الملتحقين بالدورات | |
| %200 | نتائج استبيان قياس أثر التدريب للموظف | 1 نتائج استبيان قياس أثر التدريب للموظف | نتائج استبيان قياس أثر التدريب للموظف | |

